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SUPPRESSION 
 DE REMBLAI  EN 
ZONE  HUMIDE

4.1
RETOURS D’EXPÉRIENCE



Le carnet suivant présente différents retours d’expérience  
de suppression de remblai en zone humide mis en œuvre en Bretagne.  
Vous trouverez l’ensemble des informations nécessaires pour réaliser  

ce type de restauration dans le carnet d’itinéraires techniques  
“ Suppression d’un remblai en zone humide ”.   

RETOUR  
D’EXPÉRIENCE CONTEXTE COMMUNE MAITRE  

D’OUVRAGE ENJEUX

01
PENN  

AR STANG
p. 3

Suppression de  
remblai en entrée  
d’agglomération  
sur prairie  
para-tourbeuse

Loguivy- 
Plougras

 

  

02
GUERVERN

p. 5

Requalification  
d’un parc urbain en  
bord de cours d’eau

Guilers

 
    

03
KERGUÉLIDIC

p. 7

Restauration d’une 
zone humide et du 
cours d’eau sur le 
site d’un projet de  
lotissement

Plabennec 
 

    

04
LAUNAY  
GEFFROY

p. 9

Remise en talweg  
d’un cours d’eau  
et suppression  
d’un remblai dans  
un parc péri-urbain

Gévezé 

         

05
KERAVILIN

p. 11

Restauration  
d’un fond de vallée 
utilisé pour le  
dépôt de matériaux

Plounévez- 
Lochrist 

          

06
LE PONT  
GUÉRIN

p. 13

Suppression  
de remblai  
et de lagunes  
en zone humide

Gaël

 
     

07
PÉGASE V

p. 15

Suppression d’un 
remblai en zone 
humide comme  
mesure  
compensatoire  
à la construction  
d’une ZAC

Lannion 
 

     

ENJEUX

BIODIVERSITÉ QUANTITATIFCONTINUITÉ  
ÉCOLOGIQUE

QUALITÉ DE L’EAU
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https://rerzh.forum-zones-humides.org/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/FMA_RERZH_Brochure_A4_Remblai_vf.pdf


PENN AR  
STANG 

Suppression de  
remblai en entrée  

d’agglomération sur 
prairie para-tourbeuse

LOGUIVY-PLOUGRAS (22)    BRETAGNE

•  Reconquête des fonctions hydrologiques ;
•  Reconquête de l’intérêt biologique paysager  

et fonctionnel du site ;
•  Mise en place d’une gestion adaptée.

de terrain pour le dépôt des matériaux et des souches. 
Toutes les acquisitions se sont faites à l’amiable. L’an-
cienne zone humide était déconnectée de son cours d’eau. 
La suppression du remblai permet de les reconnecter. La 
parcelle a été ensemencée pour éviter le lessivage du sol 
pendant la période hivernale.

Enjeux

Situé sur le bassin versant du Saint-Émilion, affluent du 
Léguer, le site a été remblayé de 2,5 m de hauteur, en 
partie lors de travaux routiers dans les années 1990. Les 
deux extrémités se sont enfrichées et la partie centrale 
s’est boisée. L’opération proposée par l’Association de la 
Vallée du Léguer est une compensation pour les travaux 
de rétablissement de la RD 56 dans le cadre de la suppres-
sion d’un passage à niveau impactant 1,61 ha de zones 
humides. La commune de Loguivy-Plougras est venue 
en appui du Département pour les relations avec les pro-
priétaires et riverains ainsi que par la mise à disposition 

1     Suppression du remblai

Objectif : Restaurer les capacités épuratrices et la 
connexion avec le cours d’eau.

Mise en œuvre : 
• Diagnostic géotechnique et sondage à la tractopelle ;
• Déboisement préalable de la zone de remblai ;
•  Extraction de 7 000 m3 de remblai (pelle + camion benne) ;
•  Entretien de la ripisylve ;
•  Utilisation marginale d’un godet cribleur sur pelle pour 

supprimer les reliquats de remblai et dépierrer la parcelle.
Les matériaux extraits ont été mis en dépôt définitif sur l’an-
cienne décharge communale suite à sa fermeture, dans le 
cadre de sa réhabilitation.

2     Ensemencement par projection hydraulique

Objectif : Obtenir un couvert végétal rapide pour ne pas 
laisser le sol à nu pendant la période hivernale.
Mise en œuvre :
•  Engazonnement (des parcelles terrassées) avec un mé-

lange spécifique graines-cellulose-nutriments : 30 % 
Ray Grass Anglais ; 15 % Fétuque élevée ; 15 % Fétuque 
rouge ; 10 % Fétuque ovine ; 5 % Paturin commun ; 5 % 
Agrostide ; 10 % Lotier corniculé ; 10 % Minette (Luzerne).

Une zone a été laissée sans semis afin de comparer l’évo-
lution du milieu avec et sans semis.

Travaux

Objectifs

Contexte

1 SUPPRESSION 
DE REMBLAI

FICHE D’IDENTITÉ

Type de milieu Prairie humide paratourbeuse

Début des travaux /durée 2012 / 1 an

Superficie 1,2 ha

Contexte  
hydrogéomorphologique Zone humide de bas fond

Cadre des travaux Mesure compensatoire

Maître d’ouvrage CD des Côtes d’Armor

Maître d’œuvre CD des Côtes d’Armor

Propriétaire CD des Côtes d’Armor

Gestionnaire CD des Côtes d’Armor

Réalisation Entreprise TP,  
bureau d’études, CD 22
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Extraction des remblais

Après semis hyraulique novembre 2013

Juin 2014

Juillet 2015

État initial mai 2012

3     Création de mares

Objectif : Diversification des habitats.

Mise en œuvre :
•  Création de 5 mares à l’aide d’une pelle des marais, dans des 

contextes d’ensoleillement variés. 

Trois solutions de gestion ont été étudiées : gyrobroyage tous 
les 4 ou 5 ans, fauchage avec exportation ou gyrobroyage. 

•  Evolution phytosociologique des différentes parcelles :  
indice d’Ellenberg (2 fois/an, tous les 2 ans) ;

•  Faune : amphibiens (3 fois tous les 2 ans, protocole POP 
Amphibien), odonates (4 fois / an en 2016 et 2020) ; 

•  Flore : végétation des mares (suivi ponctuel).
Le site a fait l’objet d’inventaires faune/flore en 2021, dans 
le cadre du réseau sur la restauration des zones humides de 
Bretagne.

En mars 2015, présence de pontes de grenouilles rousses, de 
tritons palmés, de larves de salamandres tachetées et d’es-
cargots de Quimper. La majeure partie du site est occupée par 
une végétation prairiale dominée par des joncs. L’évolution 
phytosociologique montre un caractère humide bien marqué.
Le site restauré pose des problèmes en termes de gestion, 
notamment par rapport à sa valorisation agricole (petites 
parcelles, hydromorphie forte, proximité de la route). La por-
tance des sols est contraignante (périodes d’intervention, 
type d’engins). 
En 2016, la fauche avec exportation par un entrepreneur a 
été valorisée en paillage par un exploitant local. Depuis, au-
cune action de gestion n’a été réalisée. Les parcelles suivent 
donc une trajectoire naturelle de fermeture du milieu (jon-
çaies, cariçaies, ourlets de saules, aulnaies). En 2021, 8 es-
pèces d’orthoptères ont été inventoriées dont 5 sont inféo-
dées aux zones humides comme le Conocéphale des Roseaux 
(Conocephalus dorsalis), inféodé strict. 75 % d’araignées hy-
grophiles et 6 espèces d’odonates dont le Cordulégastre an-
nelé (Cordulegaster boltonii), protégé au niveau national, ont 
aussi été observées.

Gestion du site

Suivi

Bilan - 9 ans après travaux

Clément Lacoste
clement.lacoste@cotesdarmor.fr
Tél. 02 96 62 27 48
Mise à jour : Juin 2023

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION (TTC) 82 150 €

Diagnostic géotechnique et sondage 1 775 €

Extractron de remblai et mise en dépôt 58 500 €

Engazonnement du site de la zone en dépôt 3 700 €

Entretiens de la ripisylve 7 300 €

Création des mares 5 520 €

Acquisition de parcelles 5 355 €

Suivi écologique 9 255 €

Fiche rédigée par : Avec le soutien de :

La présence de blocs de granit sur la zone a 
contraint à utiliser des engins plus grands que pré-
vus et adaptés à leur transport (outils plus grands, 
transporteurs plus robustes).
La portance faible du sol liée à une forte hydromor-
phie complique la gestion du site. Aucune solution 
satisfaisante n’a pu être mise en œuvre à ce jour. 

CONTRAINTES

& SOLUTIONS

Contact

PENDANT

APRÈS

AVANT
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GUERVERN
Requalification  

d’un parc urbain  
en bord de  

cours d’eau
GUILERS (29)    BRETAGNE

Type de milieu Prairie humide 

Début des travaux /durée 2014 / 15 jours

Superficie 1 ha

Contexte  
hydrogéomorphologique Zone humide de bas fond

Cadre des travaux Volonté spontanée de la collectivité

Maître d’ouvrage Brest Métropole (BM)

Maître d’œuvre Brest Métropole

Propriétaire Mairie de Bohars

Gestionnaire Brest Métropole

Réalisation des travaux 

Prélude - SATO - Unité Gestion 
des arbres de BM - Thépaut/
Podeur - Buguel - régie de BM - 
Jardin Service - Sparfel - Eurovia

FICHE D’IDENTITÉ

•  Réhabilitation de l’ancienne zone humide  
et de ses fonctions ;

•  Réaménagement de l’espace vert et création  
d’une voie verte pour les piétons et les cyclistes.

la collectivité a spontanément saisi l’opportunité d’utiliser 
des matériaux présents sur place, permettant ainsi de res-
taurer une parcelle de zone humide par suppression de 
remblai pour ensuite mobiliser les déblais générés pour 
le projet.
Les travaux ont été financés par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne et le Conseil départemental du Finistère.

Enjeux

Objectifs

Situé sur le bassin versant du ruisseau du Tridour, affluent 
de la Penfeld, le site de Guervern est une ancienne prai-
rie humide de fond de vallée qui a été laissée à l’abandon 
puis progressivement remblayée suite à l’urbanisation du 
secteur. La commune de Guilers a par la suite aménagé 
sur ce remblai un parc urbain où se trouvaient un terrain 
de football stabilisé, des boisements et un cheminement 
le long du ruisseau du Tridour. 
En 2014, un projet de requalification du secteur était pré-
vu sur le site de Guervern qui nécessitait des apports de 
matériaux à hauteur d’environ 7000 m3. Dans ce contexte, 

1     Suppression du remblai

Objectif : Retrouver le niveau du terrain naturel.

Mise en œuvre : 
•  Suppression du remblai d’amont en aval, en s’éloignant 

de la berge. Les engins sont restés sur le remblai ; 
•  Accotement du remblai sur site en pente douce. Lissage 

mais pas de tassement du sol.
Les matériaux déblayés étant exempts de pollution, ils ont 
pu être remobilisés sur le site hors zone humide.

2     Mise en place d’aménagements  
pour déplacements doux

Objectif : Favoriser le déplacement des piétons et cyclistes.

Mise en œuvre : 
•  Réalisation d’une piste cyclable et d’une voie piétonne sur 

l’accotement pour remplacer le cheminement piéton en 
bord de berge (parcelle trop humide pour le maintenir).

3     Végétalisation du site

Objectif : Améliorer la dimension paysagère et éviter l’ap-
parition d’espèces invasives.

Mise en œuvre : 
•  Revégétalisation spontanée de la zone humide (semis 

prévus, mais la végétation s’est développée avant), se-
mis de Raygrass monospécifique sur les accotements et 
plantation ponctuelle d’arbres.

Travaux

Contexte

2 SUPPRESSION 
DE REMBLAI
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Durant les travaux de suppression de remblai 

État final 3 mois après les travaux 

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION (TTC) 154 484 €

Elagage / Abattage / Evacuation du bois  8 027 €

Terrassements / Dessouchage 40 000 €

Apport TV / préparation du sol /  
engazonnement / plantations

65 000 €

Communication 1 457 €

Voie verte 40 000 €

État initial avant les travaux 

4     Protection du cours d’eau

Objectif : Empêcher le départ de sédiments. 

Mise en œuvre : 
•  Pendant les travaux, un bassin tampon a été creusé pour re-

cueillir les eaux pluviales et un bourrelet de terre a été main-
tenu entre la zone de travaux et le cours d’eau. Ces mesures 
visaient à prévenir le transfert de sédiments au cours d’eau. 

Brest Métropole, gestionnaire du site, a mis en place une 
fauche annuelle avec exportation. Les matériaux fauchés 
sont mis à disposition comme litière pour des agriculteurs, ou 
envoyés en plateforme de compostage selon l’état des végé-
taux lors de la fauche.Brest Métropole effectue également une 
gestion annuelle des invasifs, notamment par arrachage (herbes 
de la pampa…).

L’association Bretagne Vivante a fait un diagnostic préalable 
faune-flore-habitat. Un suivi visuel des habitats et de la vé-
gétation est réalisé annuellement par le gestionnaire. Des in-
ventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés en 2020 
dans le cadre du réseau sur la restauration des zones humides 
de Bretagne.

La végétation de la zone humide s’est développée très rapide-
ment après travaux à partir de la banque de graines présente 
dans le sol. Elle forme un complexe d’habitat comprenant des 
espèces prairiales humides à tourbeuses, de roselières et de jon-
chaies. En 2021, 8 espèces d’odonates et 6 d’orthoptères ont été 
identifiées. Les araignées inventoriées sur sites étaient à 74 % 
des espèces hygrophiles spécialistes et 26 % des généralistes.

Voir également l’atlas photographique des travaux

PENDANT

APRÈS

Gestion du site

Suivi

Durant la phase de chantier, des difficultés liées à la ges-
tion des eaux pluviales ont été rencontrées : il a été né-
cessaire de maintenir un merlon entre la zone de travaux 
et le cours d’eau afin de récolter les eaux de ruissellement 

durant la phase de chantier et d’éviter que les matières en 
suspension n’aillent directement au cours d’eau. Un bas-
sin de rétention temporaire  a été mis en place au niveau 
du point bas du site. 

CONTRAINTES

& SOLUTIONS

Bilan - 7 ans après travaux

AVANT

Jean-Christophe Gautier
jean-christophe.gautier@brest-metropole.fr
Tél. 02 98 33 52 55 - 06 76 21 31 49
Mise à jour : Août 2023

Contact
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Fiche rédigée par : Avec le soutien de :

https://rerzh.forum-zones-humides.org/wp-content/uploads/sites/2/2023/11/Atlas-Guervern_BrestMetropole.pdf


KERGUÉLIDIC
Restauration  

d’une zone humide  
et du cours d’eau  

sur le site d’un  
projet de lotissement

PLABENNEC (29)    BRETAGNE

•  Éviter les inondations des terrains situés en aval ;
•  Restaurer les caractéristiques physiques  

de la zone humide et du cours d’eau.

Cependant, suite à l’inondation de plusieurs habitations 
situées en aval du site, la commune a décidé de réaliser 
des travaux pour restaurer les fonctions de la zone hu-
mide par la suppression des remblais et la remise du 
cours d’eau dans son talweg. Le ruisseau reçoit les eaux 
pluviales d’une partie du bourg, ce qui entraîne des va-
riations de débit importantes à l’origine des inondations 
passées. La restauration du cours d’eau et de la zone hu-
mide annexe avait pour objectif de limiter l’impact de ces 
inondations.

Enjeux

Le site de Kerguélidic se trouve au nord-est du centre de 
Plabennec, en limite de zone urbaine, proche de la source 
du ruisseau de Kerveur qui le traverse. Celui-ci fait un peu 
plus de 1 km de long et rejoint d’autres affluents avant 
de se jeter dans l’Aber Benoît. La moitié amont du bassin 
versant est majoritairement urbanisée alors que la moitié 
aval est davantage agricole et naturelle. Le site de Ker-
guélidic a fait l’objet de remblaiement par le passé et le 
ruisseau qui le traverse a été déplacé en limite de parcelle, 
qui avait vocation à être construite.

1     Suppression du remblai

Objectif : Retrouver le niveau du terrain naturel. 

Mise en œuvre : 
•  Enlèvement des matériaux apportés ; 
•  Nivellement du terrain des bords de la parcelle vers son 

centre et léger apport de terre végétale pour faciliter la 
reprise de la végétation. 

Le niveau topographique du projet final était dépendant 
du niveau de la buse située à l’aval du site qu’il n’était pas 
possible de remplacer.

2     Déplacement et reméandrage du cours d’eau

Objectif : Ralentir l’écoulement de l’eau et favoriser les 
échanges avec la zone humide.

Mise en œuvre : 
•  Remise du cours d’eau dans le point bas de la parcelle et 

création d’un nouveau lit ;
•  Reméandrage du lit sur toute la longueur du site et re-

prise d’une partie des matériaux de l’ancien lit vers le 
nouveau.

Travaux

Objectifs

Contexte

3 SUPPRESSION 
DE REMBLAI

FICHE D’IDENTITÉ

Type de milieu Prairie humide

Début des travaux /durée Novembre 2016 / 2 mois

Superficie 0,56 ha

Caractéristique  
hydrogéomorphologique 

Zone humide de bas fond en tête 
de bassin versant

Cadre des travaux Initiative spontanée de la collectivité

Maître d’ouvrage Commune de Plabennec

Maître d’œuvre AEH (Aménagement  
Environnement Hydraulique)

Propriétaire Commune

Gestionnaire Commune

Réalisation des travaux MARC – Jardin Service
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3     Restauration de la ripisylve

Objectif : Diversifier les habitats du site.

Mise en œuvre : 
•  Plantation de diverses essences en bord de rivière, notamment 

de l’aulne, du frêne, du noisetier et du saule.

État des lieux floristique et faunistique (arthropodofaune) 
et analyse pédologique réalisés une fois par an pendant les 
trois années suivant les travaux. IBGN (échantillonnage des 
invertébrés benthiques aquatiques), inventaire de l’arthropo-
dofaune terrestre grâce à des pièges de type Barber et à des 
prélèvements par filets fauchoirs. Inventaires faunistiques 
(orthoptères et odonates) et floristiques réalisés en 2020 
dans le cadre du réseau sur la restauration des zones humides 
de Bretagne.

Dans un premier temps, le site a fait l’objet d’une gestion par 
fauche. Depuis 2021, il est géré par éco-pâturage.

Le site a retrouvé une végétation caractéristique de zone hu-
mide et semble présenter une augmentation et une diversifi-
cation de la faune associée (le nombre d’arthropodes observés 
a augmenté durant les années suivant les travaux). De plus, 
les espèces présentes sont principalement inféodées aux mi-
lieux humides. À noter la présence de Cordulégastre annelé 
(Cordulegaster boltonii), odonate protégé au niveau national, 
et du Conocéphale des Roseaux (Conocephalus dorsalis), un 
orthoptère strictement inféodé aux zones humides. Des in-
dices de présence du campagnol amphibie ont également été 
trouvés en abondance aux alentours du ruisseau. La valeur de 
l’IBGN a augmenté au fil des années pour passer de 4/20 en 
2017 - année suivant les travaux - à 16/20 en 2018 et 17/20 
en 2019. Ces notes traduisent la bonne résilience du milieu, 
qui a rapidement retrouvé des communautés de macro-inver-
tébrés indicatrices d’un bon état du cours d’eau. La mosaïque 
d’habitats s’est diversifiée, permettant également l’installa-
tion d’une végétation aquatique dans le cours d’eau.

Gestion du site

Suivi

Bilan - 5 ans après travaux

Loic Jacquemond 
dst@plabennec.fr
Tél. 02 98 40 41 32
Mise à jour : Juin 2023

Contact

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION (TTC) 656 604 €

Acquisition du terrain  316 850 €

Etudes préalables 9 000 €

Maîtrise d’œuvre 13 828 €

Terrassement – ouvrage hydraulique 274 786 €

Aménagements paysagers 42 139 €

Il a fallu trouver une zone de stockage pour les 
9000 m3 de remblais à évacuer. Pour cela, un ac-
cord a été passé avec un agriculteur voisin pour 
effectuer un régalage sur des parcelles agricoles 
voisines hors zone humide. 

CONTRAINTES

& SOLUTIONS

Fin des travaux de terrassement

10 mois après les travaux

Début des travaux

PENDANT

APRÈS

AVANT
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Fiche rédigée par : Avec le soutien de :



LAUNAY  
GEFFROY 

Remise en talweg  
d’un cours d’eau  

et suppression  
d’un remblai dans un 

parc péri-urbain
GÉVEZÉ (35)    BRETAGNE

•  Restauration d’une zone humide ;
•  Restauration du réseau hydrographique et de la rela-

tion entre la nappe et le cours d’eau.

cours d’eau ont pour objectif de réhabiliter le site et de 
restaurer les fonctions écologiques et hydrologiques de la 
zone humide. Une surface déblayée de 2 500 m² sur 50 
cm en moyenne ainsi que le déplacement et le reméan-
drage du cours d’eau vont permettre à la nappe et au 
cours d’eau de retrouver un équilibre. 

Un diagnostic faune/flore et une étude géotechnique ont 
été réalisés au préalable. Ceux-ci n’ont pas révélé de pré-
sence d’espèces à enjeu. Par ailleurs, plusieurs espèces 
inventoriées témoignent du caractère humide de la zone. 

Des déblaiements de zones humides ont été réalisés dans 
le cadre des mesures compensatoires liées à la construc-
tion d’un barrage permettant de créer une zone d’expan-
sion de crues à Gévezé. Le site de Launay Geffroy se trouve 
sur un autre cours d’eau à quelques kilomètres en aval.
La prairie a été remblayée au début des années 1990 lors 
d’aménagements urbains. Le cours d’eau a été dévié dans 
un fossé de route et déborde lors d’épisodes pluvieux.
Le déblaiement de la prairie et la remise en talweg du 

1     Suppression du remblai

Objectif : Retrouver le terrain naturel de la parcelle.

Mise en œuvre : 
•  Réalisation de sondages à la tractopelle pour connaître 

la limite de décaissement ;

Plusieurs échantillons ont été analysés en laboratoire pour 
évaluer la possibilité de réutiliser les remblais (construction 
du barrage). Les analyses n’ont pas révélé de pollutions ou 
de déchets particuliers.

•  Extraction des matériaux de remblai à l’aide d’une pelle 
à chenilles de 14 t ;  

•  Réutilisation des matériaux en périphérie de la zone hu-
mide avec la construction d’un parking en haut de par-
celle et d’un talus.

1 500 m3 de remblai devaient être envoyés sur le site du 
barrage. Cependant, l’exportation a été abandonnée car la 
nature des matériaux s’est finalement avérée peu adaptée 
à la construction du barrage et le mauvais état de la route 
entraînait un risque de détérioration important en raison 
du passage des camions.

Travaux

Objectifs

Contexte

4 SUPPRESSION 
DE REMBLAI

FICHE D’IDENTITÉ

Type de milieu Prairie humide

Début des travaux /durée Fin juillet 2015 / 15 jours

Superficie 0,25 ha

Caractéristique  
hydrogéomorphologique 

Zone humide de versant  
en tête de bassin versant

Cadre des travaux Mesure compensatoire

Maître d’ouvrage Syndicat mixte du bassin de la 
Flume (aujourd’hui Eaux et Vilaine)

Maître d’œuvre Cabinet Bourgois 

Propriétaire Commune de Gévezé

Gestionnaire Commune de Gévezé

Réalisation des travaux Entreprise BTP
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2    Restauration du cours d’eau par remise en talweg 

Objectif  Restaurer les fonctions du cours d’eau. 
Mise en œuvre :
•  Création d’un nouveau lit au cours d’eau dans son talweg 

d’origine selon un gabarit légèrement sous-calibré de façon 
à favoriser le réajustement naturel du cours d’eau et le re-
méandrage ;

•  Terrassement des berges en pente douce.

3    Ensemencement 

Objectif : Revégétalisation de la parcelle.  
Mise en œuvre :
•  La parcelle a été ensemencée avec un mélange raygrass-fétuque.

Observations visuelles de la flore et de l’hydromorphie du 
cours d’eau et prise de photographies. Inventaires faunistiques 
et floristiques réalisés en 2020 dans le cadre du réseau sur la 
restauration des zones humides de Bretagne.

La végétation du site reste peu diversifiée et dominée par des 
espèces prairiales généralistes ou mésophiles. Il en résulte 
une faible diversité faunistique. En 2020, les observations 
n’ont révélé aucune espèce d’odonate et seulement quatre 
espèces d’orthoptères généralistes fréquentant les zones hu-
mides. En l’absence de crues morphogènes depuis la réalisa-
tion des travaux, le profil du cours d’eau n’a pas évolué malgré 
un sous-calibrage qui devait le laisser évoluer naturellement. 
Des travaux complémentaires seront nécessaires pour y re-
médier. Une gestion plus extensive devrait également être 
mise en place afin de permettre la diversification spécifique et 
structurelle de la végétation. Actuellement, la tonte régulière 
du site par les services techniques ne le permet pas.

Gestion par les services techniques de la commune, avec  
plusieurs fauchages à l’année. 

Gestion du site

Suivi

Bilan - 6 ans après travaux

Laëtitia Citeau
laetitia.citeau@eaux-et-vilaine.bzh 
Tél. 02 99 55 27 71 - 06 79 24 24 03 
Mise à jour : Août 2023

Travaux de terrassement et ensemencement

Cours d’eau replacé, reméandré et reprofilé

Avant travaux sur la zone de remblai

PENDANT

APRÈS

AVANT

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION (TTC) 21 785 €

Travaux de déblaiement des deux zones humides 17 198 €

Travaux de recréation de cours d’eau 2 567 €

Diagnostic initial faune flore 830 €

Études géotechniques 1 190 €

L’absence de crues morphogènes durant les années suivant 
les travaux n’a pas permis au profil du cours d’eau d’évoluer et 
celui-ci devra être repris mécaniquement. Par ailleurs, le mode 
de gestion actuelle de la parcelle par la commune (tontes ré-
gulières comme dans un parc urbain) ne permet pas la régéné-

ration naturelle de la ripisylve initialement prévue. Ce chantier 
a également montré la nécessité d’être vigilant sur l’état des 
routes permettant l’accès au chantier, les allers et retours d’en-
gins pouvant sérieusement les endommager.

CONTRAINTES

& SOLUTIONS

Contact
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KERAVILIN 
 Restauration d’un 

fond de vallée  
utilisé pour le dépôt 

de matériaux
PLOUNÉVEZ-LOCHRIST (29)    BRETAGNE

•  Restauration d’une zone humide et de ses fonctions.

déchets de démolition ni de végétaux), en fonction des be-
soins des chantiers de son activité professionnelle.

Sensibilisé par les agents du Syndicat Mixte de l’Horn 
(SMH) sur l’impact de ses pratiques, le propriétaire a pris 
l’initiative de la mise en œuvre des travaux de restaura-
tion. La durée importante des travaux, d’un total de 4 
ans, s’explique par le fait que le propriétaire a réalisé les 
travaux avec ses propres moyens et sur son temps libre.

Objectifs

Le site de Keravilin se trouve sur le bassin versant du Ker-
rus (un affluent du Kérallé), et sur la commune de Plouné-
vez-Lochrist. Le site est situé dans une vallée boisée et est 
entouré de cultures de légumes.
Ignorant les impacts sur la zone humide, la qualité de 
l’eau et la biodiversité, le propriétaire avait remblayé et 
terrassé les berges du cours d’eau du Kerrus afin de les 
utiliser comme lieu de stockage de gravats inertes (pierres 
de taille, béton armé, etc.) et de remblais terreux (pas de 

1    Déplacement de gravats et décapage

Objectif : Préparer les travaux de suppression de remblai.

Mise en œuvre :
•  Les différents matériaux stockés sur la zone humide à 

restaurer ont été déposés en bas de coteau et hors zone 
humide à l’aide d’une petite tractopelle et d’un petit trac-
teur équipé d’une remorque.

2     Suppression du remblai

Objectif : Retrouver le niveau du terrain naturel. 

Mise en œuvre :
•  Suppression du remblai à l’aide d’une petite tractopelle 

et d’un petit tracteur équipé d’une remorque.

3     Revégétalisation de la zone humide

Objectif : Limiter les risques d’érosion et réimplanter une 
végétation à des fins de pâturage.

Mise en œuvre : 
•  Semis prairiaux multispécifiques sur la rive gauche ; 
•  Revégétalisation spontanée en rive droite.

Travaux

5 SUPPRESSION 
DE REMBLAI

Contexte

FICHE D’IDENTITÉ

Milieu cible Prairie humide

Début des travaux  
/durée

Rive droite : décembre 2014 / 2 ans
Rive gauche : début 2017 / 2 ans

Superficie 0,18 ha

Caractéristique  
hydrogéomorphologique Zone humide alluviale

Cadre des travaux
Initiative du propriétaire  
et convention avec le Syndicat  
Mixte de l’Horn

Maître d’ouvrage Syndicat Mixte de l’Horn

Maître d’œuvre Propriétaire

Propriétaire Privé

Gestionnaire Propriétaire

Réalisation des travaux Propriétaire
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Un suivi photographique a été mis en place par le syndicat 
mixte de l’Horn lors des travaux afin de surveiller l’évolution 
générale du site. Pendant la durée des travaux, des techni-
ciens du SMH ont effectué des visites annuelles afin de suivre 
et de conseiller le propriétaire. 
Le site a été suivi en 2020 dans le cadre du réseau sur la  
restauration des zones humides de Bretagne. 

Le site est géré par pâturage extensif. Une protection des 
berges a été mise en place via l’installation de pompes à mu-
seau et de clôtures. Un entretien saisonnier du cours d’eau 
est également réalisé. Sur la rive gauche du cours d’eau, la pe-
tite taille de la parcelle ainsi que le manque d’équipement ou 
d’équipement adapté ne permettent pas la fauche. Une plan-
tation d’arbres d’essences locales a été réalisée pour fournir 
du bois de chauffage et le site reste pâturé.

Suite aux travaux, le sol de la zone humide reste saturé en 
surface toute l’année. En 2020, les deux rives, restaurées à 
des dates différentes, se distinguent au niveau de la flore : 
la rive gauche du site est occupée par une prairie semée en 
Ray-grass d’Italie en cours de diversification alors que la rive 
droite est occupée par une prairie hygrophile eutrophile aci-
dicline peu caractérisée.

Au niveau faunistique, les espèces d’araignées, bien que 
très majoritairement hygrophiles (90 % des espèces) ne pré-
sentent que 30 % d’espèces communes avec le site témoin. 
Les orthoptères présents sont également en grande partie 
spécialistes des zones humides.

D’un point de vue biogéochimique, la capacité de dénitrifica-
tion du site en rive gauche a été retrouvée, ce qui est moins 
évident sur la rive droite. 

Enfin, la suppression du remblai permet à nouveau au cours 
d’eau de déborder en rive gauche, dont le niveau topogra-
phique est plus bas que la rive droite.

Gestion du site

Suivi

Bilan - 3 ans après travaux

Rive gauche : avant les travaux

Le site après les deux phases de travaux

APRÈS

AVANT

Laurie Gariglio
zone-humide@smhorn.fr
Tél. 02 98 69 51 61 
Mise à jour : Juin 2023

Avec le soutien de :Fiche rédigée par :

Contact

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION (TTC) 9 000 €

(Ce coût est une estimation basée sur les budgets habituels du 
SMH pour une surface similaire)

Les travaux ont été réalisés sur une longue pé-
riode du fait de leur réalisation par le propriétaire 
du site lui-même. De plus, il a été difficile de trou-
ver un nouveau lieu de stockage pour les remblais 
inertes initialement présents sur le site. Finale-
ment, un compromis a été trouvé consistant à 
déposer ces gravats en partie haute de la zone 
humide. Par ailleurs, la terre végétale entreposée 
a été utilisée par le propriétaire pour ses propres 
chantiers. 

Malgré un contexte agricole local peu propice, un 
partenariat avec un éléveur voisin à pu être mis en 
place pour la gestion des deux rives par pâturage.

CONTRAINTES

& SOLUTIONS
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LE PONT  
GUÉRIN 

Suppression de  
remblai et de lagunes  

en zone humide
GAËL (35)    BRETAGNE

•  Recréation d’une zone humide de surface  
équivalente à la zone détruite ;

•  Conservation d’une équivalence des fonctions hydrauliques ;
•  Amélioration des fonctions biologiques du site.  

Dans le cadre de la compensation de ce projet, la restau-
ration de plusieurs parcelles était prévue, notamment par 
le biais de la suppression de remblais et d’anciennes la-
gunes, du comblement de busages et de fossés et de la 
création de mares.

Le Parc d’activité « Le Chêne » est situé sur la commune de 
Gaël, au sein de la communauté de communes de Saint-
Méen Montauban. Le secteur est situé dans la plaine allu-
viale du bassin versant du Meu. À partir des années 1950, 
la zone a été fortement transformée et découpée en par-
celles agricoles. Dans les années 2000, elle a été aména-
gée en parc d’activité et des lagunes ont été creusées pour 
traiter les eaux usées de la commune. 
En 2007, au titre du Code de l’environnement, le Parc d’ac-
tivité a reçu l’autorisation de réaliser un projet d’aménage-
ment d’une aire de parking pour poids-lourds. 

1     Suppression de remblai et apport de terre végétale

Objectif : Rendre à la parcelle son caractère humide.

Mise en œuvre : 
11 000 t de remblais ont été supprimées par décaissement 
(utilisation d’un bulldozer) puis évacuées (chargement de se-
mi-remorques à la pelleteuse). Cette terre a ensuite été ven-
due au SMICTOM pour servir à l’enfouissement de déchets. 
La terre végétale de la zone humide détruite lors des tra-
vaux de création du parking a été stockée puis régalée sur 
le site de compensation après réalisation des travaux de 
terrassement.

2     Création de mares

Objectif : Diversifier les habitats pour favoriser l’implanta-
tion d’une biodiversité variée.

Mise en œuvre : 
•  Creusement de trois mares d’une profondeur de 70 cm 

environ à l’aide d’une pelleteuse.

3    Comblement des lagunes, de busages et de fossés

Objectif : Supprimer l’effet drainant et revenir au terrain 
naturel. 

Mise en œuvre : 
•  Comblement avec les matériaux issus de la suppression 

des remblais. Régalage en surface d’une partie de la 
terre végétale issue de la création du parking. 

Travaux

Objectifs

6 SUPPRESSION 
DE REMBLAI

Contexte

FICHE D’IDENTITÉ

Type de milieu Prairie humide

Début des travaux /durée  Fin mars 2019 / 1 mois et demi

Superficie 3,9 ha

Caractéristique  
hydrogéomorphologique 

Zone humide alluviale

Cadre des travaux Mesure compensatoire 

Maître d’ouvrage
Communauté de communes  
Saint-Méen Montauban (CCSMM)

Maître d’œuvre Société SPTP Bidault

Propriétaire CCSMM

Gestionnaire CCSMM

Réalisation des travaux Société SPTP Bidault
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Différentes mesures ont été prévues pour assurer un suivi  
du site :

•  Un contrôle des écoulements hydrauliques superficiels lors 
des premières périodes pluvieuses hivernales ; 

•  Une vérification de l’implantation d’espèces végétales spon-
tanées et de l’absence d’espèces invasives, en réalisant 2 
passages durant la période printemps-été ; 

  Ces deux mesures sont prévues les années n+1 et n+3 après 
les travaux.

•  Une vérification du fonctionnement des sols dans les hori-
zons superficiels par sondage et l’observation de la présence 
d’une nappe d’eau en période hivernale ; 

•  Des relevés floristiques et faunistiques pour s’assurer de la 
colonisation des milieux restaurés par des espèces typiques 
des milieux humides.

  Ces deux mesures sont prévues les années n+1, n+3 et n+5 
après les travaux.

Un bilan des suivis est prévu. Il devra être rédigé 5 ans après 
les travaux au regard des observations réalisées durant les 
premières années. 

Les parcelles prairiales sont gérées par fauche par un agricul-
teur avec export du foin. Les mares feront régulièrement l’ob-
jet de travaux d’entretien de type faucardage, coupe sélective 
des ligneux et curage si nécessaire (en dehors de la période de 
reproduction des batraciens). 

Les côtes topographiques choisies ont été jugées très satis-
faisantes et l’apport de terre végétale depuis un site donneur 
a permis un développement en quelques mois d’une végé-
tation typique de zone humide (85 % des espèces présentes 
en 2020) et conforme à la végétation cible. Les batraciens et 
odonates ont colonisé les mares dès la première année. En 
2020, le site présentait une grande diversité d’invertébrés 
dont notamment 18 espèces d’odonates et 11 espèces d’or-
thoptères. 

À noter en particulier la présence du Conocéphale des Roseaux 
(Conocephalus dorsalis) et du Criquet ensanglanté (Stethophyma 
grossum), deux espèces sténoèces des zones humides. 

Gestion du site

Suivi

Bilan - 2 ans après travaux

Communauté de communes  
Saint-Méen Montauban
cycles.eau@stmeen-montauban.fr
Tél. 02 99 06 54 92
Mise à jour : Juin 2023

Contact

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION (TTC) 93 000 €

Une première étude et le plan d’action associé, 
réalisé par un bureau d’étude, avaient largement 
sous-évalué le volume des remblais à évacuer, ce 
qui a entraîné un surcoût important du projet qui 
a pu être compensé par la vente de la terre de 
remblai à un centre d’enfouissement.

CONTRAINTES

& SOLUTIONS

2020 - Après les travaux

2021 - État d’évolution de la végétation

Mars 2019 - Avant les travaux

APRÈS

AVANT
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PÉGASE V
Suppression d’un 
 remblai en zone  

humide comme mesure  
compensatoire à la 

construction d’une ZAC
LANNION (22)    BRETAGNE

•  Restaurer une prairie humide

La parcelle est située en zone périurbaine, en tête de 
bassin versant. Il s’agit d’une zone humide de pente si-
tuée en bordure d’un petit ruisseau encaissé et séparée 
de celui-ci par une haie sur talus. La zone humide a été 
remblayée lors de travaux d’aménagement d’un contour-
nement routier. 

Les travaux de restauration ont été réalisés dans le cadre 
de la compensation de l’extension de la zone d’activité li-
mitrophe.

1     Suppression du remblai

Objectif : Retrouver le niveau du terrain naturel

Mise en œuvre : Suppression du remblai à la pelle méca-
nique et remobilisation dans les chantiers de la ZAC.

La suppression de remblai a été réalisée en deux fois, la 
première phase de chantier n’ayant pas abouti à un dé-
caissement suffisant. Des fosses de sondage ont alors été 
réalisées à la pelle mécanique afin d’identifier l’horizon 
organique de la zone humide remblayée. 

Le sol a été griffé après suppression du remblai et il a été 
décidé de laisser la végétation se réimplanter de façon 
spontanée.

Travaux

Objectifs

7 SUPPRESSION 
DE REMBLAI

Contexte

FICHE D’IDENTITÉ

Milieu cible  Prairie humide

Début des travaux 2016 

Superficie 0,56 ha

Contexte  
hydrogéomorphologique 

Zone humide de versant  
en tête de bassin versant

Cadre des travaux Mesure compensatoire

Maître d’ouvrage

   Lannion Trégor Communauté

Maître d’œuvre

Propriétaire 

Gestionnaire

Réalisation des travaux

Le site est géré par fauche annuelle avec export.

Gestion du site

Aucun état initial ni suivi n’a été mis en place par le maître 
d’œuvre.

Une évaluation du fonctionnement de la zone humide a 
été réalisée dans le cadre du réseau sur la restauration des 
zones humides de Bretagne sur la base de suivis hydrolo-
giques, biogéochimiques, floristiques et faunistiques.

Suivi
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Le sol du site est particulièrement pauvre en carbone, azote et 
phosphore en raison d’un décaissement parfois trop pronon-
cé et d’un sol très compact. Par ailleurs, le niveau de nappe 
reste relativement bas avec 50 % des mesures situées entre 
80 et 120 cm de profondeur en bas de pente. Cependant, une 
nappe perchée se met en place en hiver, apportant une hydro-
morphie de surface.

La végétation est composée majoritairement d’espèces liées 
aux prairies : espèces généralistes (Holcus lanatus, Trifolium 
repens, Poa trivialis, etc.) et espèces des prairies humides 
eutrophiles (Agrostis stolonifera, Lotus pedunculatus, Ranun-
culus repens, Juncus effusus, etc.). Le cortège floristique pré-
sente également une part importante d’espèces à cycle an-
nuel (thérophytes). Ces espèces ont profité du sol nu et du 
peu de concurrence des plantes vivaces pour s’installer. Elles 
indiquent que la reconstitution du tapis végétal prairial est 
toujours en cours. Enfin, le site semble fortement colonisé 
par plusieurs espèces arbustives (Ulex europaeus, Salix atroci-
nerea, Cytisus scoparius, etc.). 

Lors des travaux de suppression du remblai, l’horizon orga-
no-minéral du terrain naturel a parfois été décapé trop pro-
fondément. Ainsi, en fonction de la profondeur du décapage, 
deux zones peuvent être distinguées sur la base de la végéta-
tion en place : 

•  une zone périphérique où l’horizon organo-minéral semble 
avoir été plus ou moins préservé. La recolonisation végé-
tale y est plus avancée, avec une dominance des espèces 
prairiales et particulièrement de la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus) ; 

•  une zone centrale où le sol semble être plus pauvre en ma-
tières organiques. Les thérophytes y sont abondantes et les 
plantes vivaces de prairies s’y installent plus difficilement. 
La colonisation est ainsi ralentie en raison du peu de nutri-
ments disponibles et d’une structure du sol probablement 
défavorable. 

Ces conditions semblent en revanche favorables à l’Ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus) qui y est plus abondant que dans 
la zone périphérique.

Au niveau de la faune, 75 % des espèces d’araignées sont spé-
cialistes des zones humides, ce qui est relativement faible par 
rapport aux autres sites restaurés et au site témoin.

Cinq ans après les travaux, l’état fonctionnel de la zone res-
taurée, même si elle a retrouvé son caractère humide, est 
donc encore limité du fait de l’appauvrissement en matière 
organique du sol et de sa compaction.

Bilan - 5 ans après travaux

Katell Prigent
katell.prigent@lannion-tregor.com
Tél. 02 96 05 93 63 
06 78 55 86 14
Mise à jour : Janvier 2022

Avec le soutien de :Fiche rédigée par :

Contact

Le décaissement a été réalisé un peu trop profon-
dément et a abouti à la suppression de la quasi- 
totalité de l’horizon organique.

Sur ce site, il aurait été judicieux de décompacter 
le sol et d’apporter de la terre végétale en surface.

CONTRAINTES

& SOLUTIONS

Secteur dominé par l’Ajonc d’Europe

Végétation peinant à reprendre, 5 ans après travaux

Secteur à dominance d’espèces prairiales
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Ce carnet fait partie d’un ensemble de documents méthodologiques et techniques rédigés par le Forum des  
Marais Atlantiques, intégrant les enseignements issus du suivi de projets portés par différents maîtres d’ouvrage 
et étudiés dans le cadre de projets de recherche appliquée coordonnés dans le cadre du réseau sur la  
restauration des zones humides de Bretagne. Ces carnets, classés par thématique, sont disponibles sur le site 
internet du réseau : rerzh.forum-zones-humides.org.

Avec la participation dans le Finistère 

Les partenaires du réseau sur  
la restauration des zones humides de Bretagne

Les partenaires techniques et financiersLes partenaires techniques et financiers (comité de suivi)

Et la participation dans le comité de suivi 

Les partenaires scientifiques et techniques des projets de recherche appliquéeLes partenaires scientifiques et techniques des projets de recherche appliquée

Les maitres d’ouvrage des travaux de restauration des sites étudiésLes maitres d’ouvrage des travaux de restauration des sites étudiés
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